

COMITATO GUIDA DEL 7 LUGLIO 2011

PUNTO 5 OdG

Stato di avanzamento Progetti Speciali 2010

SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

Premessa

Le attività previste dal Progetto Operativo approvato dal Comitato Guida hanno avuto inizio a giugno 2010 e si saranno ultimate a ottobre 2011.

Azione	Attività operativa	SAL	NOTE
Azione A - supporto e assistenza tecnica ai comuni e ai Sottoscrittori per la gestione dei RAEE della distribuzione	A.1 - Help Desk di I e II livello per i Sottoscrittori e i Comuni non iscritti sulla gestione dei RAEE della Distribuzione e le modifiche all'Accordo di Programma ANCI-CdC RAEE	L'attività di supporto e assistenza tecnica è stata erogata continuativamente, tramite numero verde e via e-mail, dal 15 giugno 2010 al 15 maggio 2011 (11 mesi).	Attività completate
	A.2 - Seminari info-formativi e di assistenza tecnica	Da ottobre 2010 a febbraio 2011 sono stati realizzati 9 dei 10 seminari regionali previsti	A settembre 2011 sarà realizzato, in Sicilia, l'ultimo seminario regionale
	A.3 - Attività di comunicazione (produzione Guide operative/Quaderni, brochure, informative specifiche per sindaci, campagne outbound mirate)	Le attività sono state realizzate nel periodo compreso fra il 1 luglio 2010 e il 15 giugno 2011. Sono stati predisposti e diffusi (tramite il sito ANCI, CdC e Ancitel E&A, nei seminari, a Ecomondo, etc.) 3 Quaderni RAEE. Da luglio 2010 ad aprile 2011 è stata realizzata, con diverse modalità (invio comunicazioni, indagini, comunicazione outbound), una campagna informativa per promuovere l'apertura dei CdR alla distribuzione dell'1-1. Da gennaio a giugno 2011 è stato effettuato un monitoraggio continuo (circa quindicinale) dello stato dell'arte dell'apertura dei CdR alla distribuzione. Da marzo scorso è stata effettuata, ogni mese, un'attività di comunicazione outbound rivolta ai Sottoscrittori con CdR potenzialmente oggetto di sospensione dei PdP che non hanno generato RAEE nei 6 mesi precedenti.	Attività in corso; entro settembre 2011 sarà ultimata la redazione del 4° e ultimo quaderno previsto, sul tema de "I Comuni e la raccolta separata dei RAEE: strumenti e strategie per una gestione efficiente ed efficace"
Azione B - Osservatorio RAEE 2010	Osservatorio RAEE 2010; Libro Bianco sui Centri di Raccolta comunali	E' stata definita la struttura dei contenuti del Libro Bianco; le attività di analisi statistica e di predisposizione dei testi sono attualmente in corso	Attività in corso; il Libro Bianco sarà ultimato entro il 30/09/2011
Azione C - Indagini e studi	C.1 - Studio sulla qualità dei RAEE ritirati dai CdR	L'indagine è stata realizzata fra novembre 2010 e marzo 2011; il rapporto di ricerca è stato ultimato a maggio 2011.	Attività completate
	C.2 - verifiche sulle opportunità di sviluppo della raccolta dei RAEE prodotti da installatori e manutentori	E' stato organizzato un Gruppo di lavoro dedicato, che si è riunito e ha prodotto un documento di indirizzo. Siamo in attesa che il MATTM adotti una modifica alla normativa per consentire l'accesso ai CdR agli installatori di R5, per predisporre - in collaborazione con Federambiente - un documento rivolto ai Comuni per favorire il recepimento nel regolamento comunale, del superamento dei limiti al conferimento delle sorgenti luminose. E' stata effettuata una verifica a campione della disponibilità dei CdR in classe 1 (non aperti alla distribuzione) ad aprire in classe 7 per R5.	Attività in corso
	C.3 - Indagine sullo stato delle autorizzazioni dei CdR (adeguamenti entro il 30 giugno 2010)	L'attività è stata realizzata fra il 15 giugno e il 30 luglio 2010	Attività completate
Coordinamento e Segreteria tecnica		Le attività sono state svolte in modo continuativo per tutto il periodo compreso fra giugno 2010 e giugno 2011	Attività completate