

PROGETTO RAEE@SCUOLA 2012-2013
30 Comuni - Alunni 4° e 5° elementare

Calendario attivita' aggiornato al 03 09 2013

	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO 2014	FEBBRAIO 2014	MARZO 2014
1		Apertura sito per concorso WEB. Inizio allestimento del punto RAEE negli Istituti da parte dell'Azienda Municipalizzata					
2							
3				LIVORNO: Conf. Stampa e inizio attività (fine 17/12)			
4						PERUGIA: Conf. Stampa e inizio attività (fine 18/02)	
5			FIUMICINO: Conf. Stampa e inizio attività (fine 19/11)	BITETTO: Conf. Stampa e inizio attività (fine 19/12)			CHIUSURA CONCORSO WEB
6			CHIETI: Conf. Stampa e inizio attività (fine 20/11)			LATINA: Conf. Stampa e inizio attività (fine 20/02)	
7							
8		REGGIO EMILIA: Conf. Stampa e inizio attività (fine 22/10)					
9							
10		SAN DONA' DI PIAVE: Conf. Stampa e inizio attività (fine 24/10)					
11		1^ DEADLINE RAEE@SCUOLA2				POTENZA: Conf. Stampa e inizio attività (fine 25/02)	
12			BENEVENTO: Conf. Stampa e inizio attività (fine 26/11)				Ipotesi: Assegnazione 30 premi (un alunno a comune) + 6 zainetti (per creatività) + assegnazione buono acquisto di 2000 Euro a Istituto vincitore, 17 LIM.
13						SALERNO: Conf. Stampa e inizio attività (fine 27/02)	
14			LECCE: Conf. Stampa e inizio attività (fine 28/11)				
15	Apertura fan page del progetto su Facebook Apertura account de progetto su Twitter Inserimento YouTube dei 3 video di Baz	MANTOVA: Conf. Stampa e inizio attività (fine 29/10)					
16	Termine adesioni scuole di PRATO				VENEZIA: Conf. Stampa e inizio attività (fine 30/01)		

	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO 2014	FEBBRAIO 2014	MARZO 2014
17		PINEROLO: Conf. Stampa e inizio attività (fine 31/10)					
18		2^ DEADLINE RAEE@SCUOLA2				SASSARI: Conf. Stampa e inizio attività (fine 4/03)	
19			COSENZA: Conf. Stampa e inizio attività (fine 3/12)				CONFERENZA STAMPA CONCLUSIVA Presentazione risultati campagna e presentazione manuale
20	Ore 11:30 Prevista CONFERENZA STAMPA NAZIONALE a Roma						
21			SIRACUSA: Conf. Stampa e inizio attività (fine 5/12)		BOLZANO: Conf. Stampa e inizio attività (fine 4/02)		
22		Entro questa data si prevede l'iscrizione da parte delle scuole interessate del Progetto@RAEE2 LA SPEZIA: Conf. Stampa e inizio attività (fine 5/11)	AVOLA: Conf. Stampa e inizio attività (fine 6/12)				
23					VARESE: Conf. Stampa e inizio attività (fine 6/02)		
24		MONTELUPO: Conf. Stampa e inizio attività (fine 7/11)					
25		PRATO: Conf. Stampa e inizio attività (fine 8/11)					
26			BIELLA: Conf. Stampa e inizio attività (fine 10/12)				
27							
28		Spedizione materiale cartaceo informativo per Istituti scolastici Progetto RAEE2	MONZA: Conf. Stampa e inizio attività (fine 12/12)		PARMA: Conf. Stampa e inizio attività (fine 11/02)		
29		CITTA' DI CASTELLO: Conf. Stampa e inizio attività (fine 12/11)					
30		Fine produz. materiale cartaceo informativo per Istituti scolastici Progetto RAEE2			MODENA: Conf. Stampa e inizio attività (fine 13/02)		
31		ASCOLI PICENO: Conf. Stampa e inizio attività (fine 14/11)					

In colore rosso sono evidenziati i 15 Comuni di RAEE@SCUOLA1 (SI mostra itinerante)

In colore blu sono evidenziati i 15 Comuni di RAEE@SCUOLA2 (NO mostra itinerante)